Приложение 
к постановлению администрации 
МР «Княжпогостский»
от «22» декабря 2023 года № 525

	«
Утвержден
постановлением администрации 
МР «Княжпогостский»
от «16» февраля  2022 № 43


ПЛАН
снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по муниципальному району «Княжпогостский»

Раздел I
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

	№ п/п
	Заказчик, застройщик Наименование объекта 
Адрес объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость
тыс. руб.
	Планируемый период строительства
Годы фактического начала и прекращения строительства
Степень завершенности строительства
	Реестровый номер объекта
	Документ основание для выделения средств бюджета Республики Коми (бюджета МР «Княжпогостский») (начала строительства)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей всего, в том числе из средств муниципального бюджета
	Остаток сметной стоимости, тыс. рублей по состоянию на 01.01.2020г
	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства
	Срок ввода объекта в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего тыс. рублей
	В том числе за счет средств муниципального бюджета, тыс. рублей
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


                                                                                                                             Раздел II
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации
	№ п/п
	Заказчик, застройщик Наименование объекта 
Адрес объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость
тыс. руб.
	Планируемый период строительства
Годы фактического начала и прекращения строительства
Степень завершенности строительства
	Реестровый номер объекта
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Коми (муниципального бюджета) (начала строительства)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей всего, в том числе из средств муниципального бюджета МР «Княжпогостский»
	Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта
	Срок проведения консервации объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Раздел III
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

	№ п/п
	Заказчик, застройщик Наименование объекта 
Адрес объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость
тыс. руб.
	Планируемый период строительства
Годы фактического начала и прекращения строительства
Степень завершенности строительства
	Реестровый номер объекта
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Коми (муниципального бюджета) (начала строительства)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей всего, в том числе из средств муниципального
	Предполагаемый срок приватизации (продажи)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Квартальная котельная Княжпогостский район, 
с. Шошка, ул. Центральная, д. 13, 
КН 11:10:3201001:185
	Площадь 
658,5 кв.м.

	1991-1997
 30%
	2.1.1.003
	не требуется
	1260,36
	2024-2025



Раздел IV
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

	№ п/п
	Заказчик, застройщик Наименование объекта 
Адрес объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость
тыс. руб.
	Планируемый период строительства
Годы фактического начала и прекращения строительства
Степень завершенности строительства
	Реестровый номер объекта
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Коми (муниципального бюджета) (начала строительства)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей всего, в том числе из средств муниципального
	Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8



Раздел V
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта Российской Федерации или в муниципальную собственность

	№ п/п
	Заказчик, застройщик Наименование объекта 
Адрес объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость
тыс. руб.
	Планируемый период 
Строительства. Годы фактического начала и прекращения строительства
Степень завершенности строительства
	Реестровый номер объекта
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Коми (муниципального бюджета) (начала строительства)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей всего, в том числе из средств муниципального
	Предлагаемый получатель 
	Срок передачи объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Газопровод 
Княжпогостский район, г. Емва, 
ул. Калинина
	Нет данных
	1991-1997
70 %
	2.1.1.005
	не требуется
	16 861,00 

	ОАО «Газпром газораспределение» г. Емва
	2024 год



Раздел VI
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

	№ п/п
	Заказчик, застройщик Наименование объекта 
Адрес объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость
тыс. руб
	Планируемый период 
Строительства. Годы фактического начала и прекращения строительства
Степень завершенности строительства
	Реестровый номер объекта
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Коми (муниципального бюджета) (начала строительства)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей всего, в том числе из средств муниципального бюджета
	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в т.ч. реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)
	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства
	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Канализационные очистные сооружения
Княжпогостский район, г. Емва, 
м. Ачим
	Мощность 50,0 куб.м./сутки

	2008-2009

	-
	-
	3 466,00

	Фактически объект не существует, так как его строительство не начиналось, что подтверждается фотофиксацией
	Снос не требуется
	2024-2025



Раздел VII
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в муниципальную казну 

	№ п/п
	Заказчик, застройщик Наименование объекта 
Адрес объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость
тыс. руб.
	Планируемый период строительства
Годы фактического начала и прекращения строительства
Степень завершенности строительства
	Реестровый номер объекта
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Коми (муниципального бюджета) (начала строит-ва)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей всего, в том числе из средств муниципального
	Срок принятия объекта незавершенного строительства в муниципальную казну МР «Княжпогостский»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-






Раздел VIII
Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось  

	№ п/п
	Заказчик, застройщик Наименование объекта 
Адрес объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость
тыс. руб.
	Планируемый период строительства
Годы фактического начала и прекращения строительства
Степень завершенности строительства
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Коми (муниципального бюджета) (начала строительства)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей всего, в том числе из средств муниципального
	Наличие разработанной проектной документации
	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разработанной проектной документации
	Срок реализации предлагаемых решений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Площадка под строительство МКД 
Княжпогостский район, 
г. Емва, ул. Дзержинского
	Площадь 2640 кв.м.

	2014-2018

	
	5 694,44

	+
	Установить факт завершения строительства, т.к. имеются денежные средства в остатке
	2024

	2
	Газопровод внутренний
Княжпогостский район, 
пст. Ракпас 
	62 квартиры

	2011-2011

	
	3 500,00

	+
	Определить возможность ввода в эксплуатацию объекта
	2024

	3
	Газопровод внутренний
Княжпогостский район, 
пст. Тракт
	126 квартир

	2013-2014

	
	10 974,77 
	+
	Определить возможность ввода в эксплуатацию объекта
	2024



[bookmark: _GoBack]                                                                                                                                                                                                                                                       »
