Утвержден
постановлением администрации 
МР «Княжпогостский»
от «16» февраля 2022 № 43


ПЛАН
снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по муниципальному району «Княжпогостский»

Раздел I
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства
	№ п/п
	Заказчик, застройщик Наименование объекта 
Адрес объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость
тыс. руб.
	Планируемый период строительства
Годы фактического начала и прекращения строительства
Степень завершенности строительства
	Реестровый номер объекта
	Документ основание для выделения средств бюджета Республики Коми (бюджета МР «Княжпогостский») (начала строительства)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей всего, в том числе из средств муниципального бюджета
	Остаток сметной стоимости, тыс. рублей по состоянию на 01.01.2020г
	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства
	Срок ввода объекта в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего тыс. рублей
	В том числе за счет средств муниципального бюджета, тыс. рублей
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел II
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации
	№ п/п
	Заказчик, застройщик Наименование объекта 
Адрес объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость
тыс. руб.
	Планируемый период строительства
Годы фактического начала и прекращения строительства
Степень завершенности строительства
	Реестровый номер объекта
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Коми (муниципального бюджета) (начала строит-ва)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей всего, в том числе из средств муниципального бюджета МР «Княжпогостский»
	Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта
	Срок проведения консервации объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Раздел III
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)
	№ п/п
	Заказчик, застройщик Наименование объекта 
Адрес объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость
тыс. руб
	Планируемый период строительства
Годы фактического начала и прекращения строительства
Степень завершенности строительства
	Реестровый номер объекта
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Коми (муниципального бюджета) (начала строит-ва)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей всего, в том числе из средств муниципального
	Предполагаемый срок приватизации (продажи)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Здание Квартальная котельная Княжпогостский район, с.Шошка, ул. Центральная
	площадь 536,8 кв.м.

	1991-1997
 30%
	2.1.1.003
	-
	1260
	2023-2024

	
	
	
	
	
	
	
	


Раздел IV
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию
	№ п/п
	Заказчик, застройщик Наименование объекта 
Адрес объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость
тыс. руб
	Планируемый период строительства
Годы фактического начала и прекращения строительства
Степень завершенности строительства
	Реестровый номер объекта
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Коми (муниципального бюджета) (начала строит-ва)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей всего, в том числе из средств муниципального
	Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


Раздел V
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта Российской Федерации или в муниципальную собственность
	№ п/п
	Заказчик, застройщик Наименование объекта 
Адрес объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость
тыс. руб
	Планируемый период 
Строительства. Годы фактического начала и прекращения строительства
Степень завершенности строительства
	Реестровый номер объекта
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Коми (муниципального бюджета) (начала строит-ва)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей всего, в том числе из средств муниципального
	Предлагаемый получатель 
	Срок передачи объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Газопровод 
Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Калинина

	Нет данных
	1991-1997

	2.1.1.005
	-
	16 861 

	ОАО «Газпром газораспределение» г.Емва
	2023 год


Раздел VI
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос
	№ п/п
	Заказчик, застройщик Наименование объекта 
Адрес объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость
тыс. руб
	Планируемый период 
Строительства. Годы фактического начала и прекращения строительства
Степень завершенности строительства
	Реестровый номер объекта
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Коми (муниципального бюджета) (начала строит-ва)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей всего, в том числе из средств муниципального бюджета
	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)
	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства
	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Раздел VII
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в муниципальную казну 
	№ п/п
	Заказчик, застройщик Наименование объекта 
Адрес объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость
тыс. руб.
	Планируемый период строительства
Годы фактического начала и прекращения строительства
Степень завершенности строительства
	Реестровый номер объекта
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Коми (муниципального бюджета) (начала строит-ва)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей всего, в том числе из средств муниципального
	Срок принятия объекта незавершенного строительства в муниципальную казну МР «Княжпогостский»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	


Раздел VIII
Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось  
	№ п/п
	Заказчик, застройщик Наименование объекта 
Адрес объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость
тыс. руб.
	Планируемый период строительства
Годы фактического начала и прекращения строительства
Степень завершенности строительства
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Коми (муниципального бюджета) (начала строит-ва)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей всего, в том числе из средств муниципального
	Наличие разработанной проектной документации
	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разработанной проектной документации
	Срок реализации предлагаемых решений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Площадка под строительство многоквартирного дома 
Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Дзержинского

	площадь 2640 кв.м.

	2014-2018

	
	5 694 

	+
	Необходимо установить факт завершения строительства, т.к. имеются денежные средства в остатке
	2024

	2
	Канализационные очистные сооружения
Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, м. Ачим

	мощность 50,0 куб.м./сут

	2009-год окончания

	
	3 466 

	+
	Необходимо установить местонахождение объекта
	2023

	3
	газопровод внутренний
Республика Коми, Княжпогостский район, пст. Ракпас 

	62 квартиры

	2011-2011

	
	3 500 

	+
	Определить возможность ввода в эксплуатацию объекта
	2023

	4
	газопровод внутренний
Республика Коми, Княжпогостский район, пст. Тракт

	126 квартир

	2013-2014

	
	[bookmark: _GoBack]10 974 
	+
	Определить возможность ввода в эксплуатацию объекта
	2023



